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一、10月10日下午，卓宇副校长在长安校区原指挥部会议室主持召开基建招标领导小组会议，王望弟主席、张增芳总会计师及基建招标领导小组单位负责人参加会议。会议对东学楼、西学楼、30-31号公寓、综合训练馆、学生活动中心建设项目监理单位进行了招标，同事研究了项目建设有关事项。
二、10月14日，卓宇副校长带领后勤集团、基建处等负责人前往西北农林科技大学进行调研，调研期间与主管校领导和相关单位负责人进行了座谈，并实地查看了西农的校园建设和服务管理情况。
三、10月28日下午，卓宇副校长在长安校区第三会议室主持召开西食堂厨房设计工作推进会，会议听取了厨房设计单位和集团相关负责人关于厨房设计情况的汇报。由于厨房设计涉及基建施工进度，要求后勤集团要按照功能和需求进一步完善明确，专人负责，尽快完成厨房设计布局规划，尽快提供水电气需求量和点位。
4、 长安校区在建项目的进展情况
    1、学生15-16号公寓、学生19号公寓建筑工程基本完成，室内安装工程收尾即将完成。
2、 教工公寓32号引进人才高层主体施工至27层。
3、 物理信息大楼框架主体施工至10层。
4、教工活动中心正进行砌体工程。
    5、学生西食堂结构正进行砌体工程和室内外装饰工程
    6、学生15-16号公寓、学生19号公寓室外配套、西南配电室和卫生间、西南化粪池工程招标工作已完成即将开始施工。
7、东学楼、西学楼、综合训练馆、30-31号教工公寓正在进行施工设计，预计11月底或12月初完成。
8、学生活动中心已经完成报名公告、代理招标，即将进行项目经理和施工企业考察。
9、为解决教职工从地下车库去楼内对讲缺陷，地下车库对讲系统改造工作已完成。
10、校医院项目建设已经完成。
11、图文信息中心消防整修工作已经基本完成，其他问题正在处理。
五、有关说明
建设工程施工，混凝土浇筑夏季要达到设计强度需要10天左右，冬季施工，混凝土在低温下，要达到设计强度需要20天左右，还要看具体温度确定达到强度时间。另外从时间上相比夏季工作时间较短，虽采取相应的施工工艺，总体上进度不如夏季。各方在这个时期加紧施工进度，首要还是要保证工程质量。
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