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西北大学基建处 编                                2015年6月3日 
【编者按】学校的建设和发展，校党政领导高度重视，广大师生非常关注和关心。为加强信息沟通，从2015年6月起，我们每月编撰一期《基本建设通讯》，通报上月有关项目工程进展和信息，帮助了解校园基本建设项目有关情况。同时，我们将通过基建处网页通报或发布有关信息。如有不足之处，敬请批评指正！
一、项目前期及设计工作
1、东学楼、西学楼修改方案基本确定，楼内院系安排有关部门正在进行，待分配完成后进行施工设计。

2、长安校区学生活动中心结构检测正在进行，同时就后期的空间利用，装修定位等进行论证，基本完成。

3、对于图文信息中心项目目前消防设施的正常功能进行了检测。
4、根据公寓区32号楼的工程进度，对沉降观测单位进行了招标。
5、准备31和30号教工高层公寓、教学区西南配电室和化粪池的立项准备工作。
二、在建项目的进展情况

1、长安校区教工公寓区安防系统、防护栏工程，室外管网、道路及网络工程4月中旬和5月中旬相继通过验收，已交付管理使用。
2、5月8日，长安校区校医院、15-16号和19号学生公寓完成网络工程招标，5月29日完成公寓区开北临时施工大门和土方整治招标。
3、长安校区32号引进人才公寓、学生19号公寓结构施工已至四层，学生15-16号公寓结构施工已至五层。

4、长安校区物理信息大楼已完成垫层防水和保护，开始底层钢筋施工。

5、长安校区人行天桥桩基施工基本结束，正在检测；架桥在陕西重型机械厂准备焊接组装。
6、长安校区教工活动中心土方开挖已经完成，桩基施工即将开始。

7、长安校区西食堂经过前期准备、土方开挖、试桩、检测、打桩、桩基检测，目前前期工作基本完成，准备垫层施工。

8、长安校区校医院结构及外墙施工基本完成，因室内施工变更原因，待有关事项决定后，继续加紧施工。

9、长安校区西球类场地土方开挖及灰土回填工作已经完成，经检测后，即将开始水泥基础施工。

三、有关说明
新项目实施以来，经过春节民工放假，安市治污减霾每年12月至次年2月禁止土方施工，环保城管等部门检查，加上今年雨水较多（经记载雨天为20天）等因素影响，无法正常施工时间近两个月，各项工程在艰难中陆续推进，近期已经基本正常。我们将抓紧时间，努力推进各项建设工作，在未有特殊因素的情况下，力争按照计划时间完成建设任务。
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