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西北大学基建处 编                                2015年9月2日 
一、2015年7月16日校长办公会、7月20日党委常委会分别审议和审定了长安校区30、31教工公寓、体育综合训练馆、西南配电室等项目的建设和立项。会议要求基建处在保证工程质量的前提下，加快立项项目的勘察、设计等前期工作和在建项目的工程进度。
二、7月21日上午，卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开校园规划建设领导小组会议，对校园建设有关工作进行了研究。原则同意建设地质学系楼门头改造工程、长安校区教工公寓便民服务点。会议听取了关于太白校区大礼堂和长安校区东门及东门内环境提升方案的汇报，方案经过讨论，原则同意太白校区大礼堂周围提升方案，局部再论证；对长安校区东大门及东门内有关方案要求再论证再完善。
三、7月21日下午，卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开基建招标领导小组会议，研究拟建和在建有关项目的设计施工等事项。
四、7月22日上午，基建处召开基本建设工作会，认真学习了学校新发布的《西北大学基本建设管理暂行办法》等四个办法，并将暑假有关工作事项进行了安排，同时就本学期学校校园基本建设有关工作进行了总结通报。会议对新常态下的校园基本建设工作所面临的形势和任务进行了分析研究，强调全体干部要努力适应新形势新任务新常态要求，全力做好基本建设工作。

五、长安校区在建项目的进展情况
1、教工公寓区开通临时北门及相关专项整治工程开始土方外运基本完成，围挡已施工完成，剩余施工道路少量土方完成外运后即可修路。预计9月底可开通使用，届时30-32号教工公寓施工车辆一律从北临时门出入。
2、过街人行天桥主体桥体基本安装完成、护栏正在组装，计划9月25日竣工。
3、图文信息中心消防整修基本完成，正处理与之有关的原有遗留问题，计划9月25日完成。

4、西球类场正在施工最后一道面层，计划9月15日竣工。

5、学生19号公寓、学生15-16号公寓外墙基础完成，准备外墙装饰施工；室内贴砖装饰等抓紧进行；室外配套设计完成，9月进行施工。
6、教工公寓32号引进人才高层主体施工至17层。

7、物理信息大楼框架主体施工至4层，局部5层。
8、教工活动中心因施工场地有限，下水管网移位较复杂，工期有所延误。目前完成基础梁混凝土浇筑完成，开始结构施工。
    9、西食堂结构施工至4层顶板，计划9月5日封顶。
    10、校医院正在进行室内贴砖装饰、室外工程施工。

11、东学楼、西学楼项目经过报名、招标，已完成地质勘察，相关院系正进行分层规划，同时进行主体施工设计。
12、教工公寓30-31号楼、综合训练馆已经安排地质勘查，完成后即进入施工设计。
13、综合训练馆、学生活动中心方案基本确定，即将进行施工设计。
14、西南配电室和卫生间、化粪池设计完成，即将进行清单编制招标。
六、有关说明

进入7、8月份以来，高温天气较多，几次暴雨，特别是高温天气连续。基建处工作人员坚守岗位，一方面督促在保证质量的情况下加快工程进度，督促企业采取防暑降温措施；另一方面加强对高温作业工人的管理，调整工作和作息时间，减少白天正午工作时间，增加和加紧夜间一定时间施工作业，保证工程项目进度和工地人身安全。
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