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一、5月5日下午,卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开了建设工作会议。会议听取了体育教研部、国内合作与校友工作处关于长安校区体育馆建设有关问题的汇报，并就有关问题进行了研究。
二、5月10日下午，卓宇副校长在太白校区行政楼二层会议室主持召开校园规划建设领导小组会议。会议对太白校区大礼堂东西厢房改造等事项进行了研究。
三、5月18日下午,卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开了基建招标工作领导小组会议。会议听取了基建处关于长安校区32号教工公寓楼入户防盗门和地辐热安装施工有关问题的汇报并进行了讨论研究。
       四、5月24日，基建招标领导小组在太白校区图书馆报告厅进行公开招标，基建招标领导小组单位负责人参加会议。招标确定了长安校区物理信息大楼、学生活动中心和西南区变电所变压器采购项目；东、西学楼、综合训练馆、30#、31#教工公寓电梯采购项目；长安校区物理信息大楼、西南区变电所、图书馆C段、学生活动中心变电所高低压配电柜采购及安装项目企业。
五、5月29日，基建招标领导小组在太白校区进行公开招标，基建招标领导小组单位负责人参加会议。招标确定了长安校区高压电缆沟工程、长安校区15#16#19#公寓楼及西食堂室外绿化工程、长安校区学生活动中心网架拆除及制作安装工程、长安校区物理信息大楼钢结构连廊工程项目施工企业。
六、长安校区在建项目的进展情况
1、学生西食堂已完成，已经进行了初步验收。
2、西南配电室和卫生间基本完成，正在进行细部修缮。完成室外电缆招标采购、高低压配电设备和安装招标。
3、学生15-16号公寓、学生19号公寓、西食堂室外配套工程室外管沟、道路基本完成。电缆沟道待电缆到货铺设后再行施工回填。
4、教工32#公寓楼正在进行外墙刮槽，刮槽结束后进行真石漆施工。
5、物理信息大楼工程正在进行局部窗户安装及外保温施工。
6、学生活动中心改造正在进行有关拆除、电气及消防工程施工。
7、综合训练馆楼位天然气管道移位、给水管道等移位正在施工，试桩已完成，等待检测。

8、招标确定了长安校区东学楼、西学楼基坑监测及主体沉降观测项目企业。
七、有关说明
1、5月22日，市环境保护局、市城乡建设委员会、市公安局、市城管局、市教育局等五部门联合发布高中考期间“禁噪令”。5月23日至6月27日期间，除抢修、抢险等相关作业外，任何单位一律不准夜间施工。因此东学西学楼、综合训练馆、30-31号公寓楼新开项目土方外运等项目进展工作暂无法进行。
2、由于我校征地等有关手续不完善，长安区规划局、建设局、城管执法局等部门多次要求停止建设，区城管执法局今年2次下发《责令停止行政违法行为通知书》，要求停止违法行为，听后处理。因此，还需进一步协商。
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