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一、2016年1月27、28日，经过前期一系列紧张的工作，基建招标领导小组在长安校区图书馆大平台报告厅进行公开招标。卓宇副校长、王望弟主席、张增芳总会计师及基建招标领导小组单位负责人、招标代理单位参加会议。经过招标确定了长安校区西学楼、东学楼、教工30-31#公寓楼、综合训练馆共四个项目的施工企业。

二、1月29日上午基建处组织召开长安校区东学楼、西学楼、30-31号公寓楼、综合训练馆中标企业负责人、项目经理和监理单位负责人专题工作会议，对招标后建设有关工作进行了要求和安排。

三、2月22日上午，基建处召开全体干部大会，会议传达了元月初学校教代会上郭校长的工作报告，回顾了学校“十二五”校园建设成就，并就学校“十三五”校园建设规划有关事项进行了说明，同时安排部署了新年度有关项目建设工作。
     四、2月23日上午，卓宇副校长主持召开2016年度校园基本建设项目工作促进会，学校相关部门负责人及在建工程项目的项目经理、监理等参加了会议。会议要求各责任部门要提高认识，确保工程质量；保证工期；加强施工安全和文明；加强施工管理，积极沟通主动配合。
五、3月1日，卓宇副校长主持召开基建招标领导小组工作会，王望弟主席、张增芳总会计师、招标领导小组成员单位负责人及陕西恒业和西安建工招标代理负责人参加了会议，会议对招投标有关工作进行了研究。

六、3月3日，基建处召开专题验收会议，学校相关部门参加参加，会议按照程序对长安校区19号学生公寓工程进行验收，并移交有关职能部门投入使用。
七、3月8日，基建处完成从原指挥部办公地址搬迁至新建学生19号公寓办公，随即原指挥部进行了拆除，为东学楼建设做好准备。

八、3月8日下午，基建招标领导小组召开专题会议，领导小组单位有关成员参加，按照校医院使用要求，会议按照程序招标确定了长安校区校医院附属用房及室内未定使用房间装修完善的施工企业，要求月底前完成工作。

九、3月24日上午，基建处召开处务会议，研究讨论在建项目建设过程中的有关问题，对有关问题进行分析研究，旨在在保证工程质量的前提下，设法加快项目进度，尽早完成建设任务。

十一、长安校区在建项目的进展情况
1、完成了教工活动中心、15、16、19号学生公寓楼、校医院、西锅楼房一层防盗网的安装。

2、完成了教工公寓区教工活动中心、地下车库西出口、西南化粪池工程。
3、完成了学生活动中心配电、图文信息中心C段配电、物理信息大楼配电、西南配电室的施工设计和设备招标前期工作。
4、完成了校医院附属等用房及室内未定房间二次装修完善项目的施工施工，将交付使用。
5、学生15-16号公寓、学生19号公寓室外配套工程完成室外管沟，道路施工正在进行。
6、学生西食堂室内安装和外墙装饰工程基本完成。
7、西南配电室和卫生间地沟和主体砌砖完成。
8、教工32#公寓楼外墙保温及刮糙施工完成，安装预埋全部完成，内墙抹灰施工至九层。
9、物理信息大楼工程三、四、五层内墙抹灰已施工完成，六、七层正在抹灰，其它层正在喷浆，安装预埋至九层。
10、学生活动中心改造正在进行室内和顶面防水拆除。
11、长安校区东学楼、西学楼、教工30-31号公寓、综合训练馆已完成三通一平、临建等工作，待办理渣土外运手续后进行土方开挖。同时完成有关项目深基坑开挖边坡支护的专家论证工作。
十一、有关说明
1、由于2月8日春节，在建项目施工工地民工普遍放假回家，因而前后一个多月时间在建项目工地处于停滞状态，正月25日前后民工陆续返回。因此，对工程进度时间有较大影响。
2、由于政府治污减霾政策，每年12月至次年2月底严禁土方作业，且今年由于污染严重，土方严禁作业延伸至3月底4月初，对在建工程土方开挖及外运等施工影响较大。
后期开工后，我们会加大力度，采取必要措施，加强进度和质量的管理，将拖欠的进度补上去，力争按照计划完成建设任务。
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