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一、2015年6月16日，校长办公会审定通过了基建处送审的《西北大学基本建设管理暂行办法》《西北大学基建工程招投标管理暂行办法》《西北大学基建工程材料及设备采购管理暂行办法》《西北大学工程质量监督管理暂行办法》，将为规范我校基本建设管理，适应新形势新任务新常态要求，在形成用制度规范行为、按制度程序办事、靠制度依据管理的基本建设活动中，形成长效管理机制
二、2015年6月19日,卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开校园规划建设领导小组会议，对校园建设有关工作进行了研究。对城环学院关于西北大学地理与生态观测网络长安站、西安郭杜大学城学校综合教学楼建设、太白校区化工学院顶层加盖实验室问题进行了研究；原则通过了长安校区校医院项目有关变更、长安校区物理信息大楼地下停车场变更、长安校区学生活动中心改造方案完善变更、东学楼西学楼项目方案完善变更；原则通过了体育综合训练中心项目、长安校区学生区西南配电室项目、西南化粪池和公厕项目、30—31号教工公寓楼项目予以立项。有关项目将按照程序上报审定。
会议要求各相关部门本着建设精品西大项目的要求，长远布局、规范管理、文明施工，确保各施工项目正常推进。
三、长安校区在建项目的进展情况

1、教工公寓区开通临时北门及相关专项整治工程开始施工。
2、公寓32号引进人才高层施工至七层，学生19号公寓结构施工即将封顶，学生15-16号公寓封顶后卫生间砌筑即将完成，楼内粉刷将同步进行。
3、物理信息大楼框架施工至地下室顶板（正负零）。
4、人行天桥桩基检测、承台施工完成；教工活动中心施工管沟。
5、长安校区西食堂基础垫层施工完成，条形基础梁钢筋绑扎完成。
6、长安校区校医院正在进行网络工程开槽、卫生间墙地砖施工。
7、长安校区西球类场地基础垫层及排水沟施工基本完成，即将开始施工塑胶面层。

8、公寓区环境美化绿化工程已经完成。
四、关于征地工作

2014年巡视组检查了长安区土地出让有关状况，其他有关高校和我校长安校区最后一批征地因未征先用、土地管理部门对违规建设用地罚款处理问题，一些事项尚无定论。经过多次沟通，长安区目前对土地出让、转让进一步如何进行、罚款如何处理亦无明确态度，故征地工作陷入僵局。
五、有关说明

进入6月份以来，气候变幻无常。据统计下雨天数累计为15天，严重影响了有关项目建设工期。另：按照西安市“禁噪令”，高考中考期间（6月初至28日）除抢修、抢险和地铁施工相关作业外，任何单位一律不准夜间（晚22时至次日6时）施工，对我校有关项目晚间浇注混凝土有一定影响。为此，基建处后期会加强施工组织，力争将耽误工期进行弥补。
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