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一、9月17日上午，卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开基建招标领导小组会议，王望弟主席、张增芳总会计师及基建招标领导小组单位负责人参加会议。会议对新立建设项目的监理招标、学生活动中心改造标段等问题进行了研究，要求将将工作重点抓准，工作做细，进度加快。
二、9月23日上午，卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开绿化委员会会议，对新建项目场地树木移栽问题进行了研究，原则同意校内选址移栽，按照有关程序进行。

三、9月25日下午，卓宇副校长在长安校区第二会议室主持召开基建工作推进会，会议听取了基建处相关负责人关于各项工作进展和管理情况的汇报。要求基建处在时间紧任务重的情况下，按照“三严三实”标准要求工作，严格按照基建程序办事，加强工程实施阶段的管理，廉洁自律。
四、长安校区在建项目的进展情况
1、教工公寓区开通临时北门及相关专项整治工程已经完成，出入公寓区进入32号施工场地的通道已经封闭。
2、过街人行天桥、西球类工程已完工。过街天桥10月1日已经正式开放使用。
3、学生15-16号公寓、学生19号公寓正进行室内安装工程。
4、教工公寓32号引进人才高层主体施工至23层。
5、物理信息大楼框架主体施工至8层。
6、教工活动中心主体二层已封顶。
7、西食堂结构主体已封顶，正进行砌体工程和室内土方回填。
8、校医院楼内及室外工程基本完成。
9、东学楼、西学楼、30-31号公寓、体育综合训练馆已经入施工设计阶段，预计11月底完成全部施工设计，基建处同步进行建设前期其他相关工作。

10、15-16号学生公寓、19号学生公寓室外配套、西南配电室和卫生间、和西南化粪池施工近期准备招标开始施工。
11、为解决教职工从地下车库去楼内对讲缺陷，近期加紧改造工作，预计月底可完成。届时地下车库和地面进入楼内使用相同对讲系统，解决了在地下车库手机无法使用的情况下，将通过对讲系统与住户通话联系。

五、有关说明
新立项的基本建设项目，从方案到施工大约需要近半年时间（尚未考虑手续完整情况下上报有关多个部门）。期间要经过方案优化调整、会议立项审定、使用单位平面布局、使用说明和功能定位、地质勘查、室外配套来源确定等才能进入施工设计阶段。施工设计过程中同时进行监理单位报名、审查和招标确定，招标代理单位的招标确定和招标清单的编制、审核，投标企业的报名、考察筛选、缴纳保证金后，才能进入招标阶段，招标完成后，还需公示三天，公示无异议后，最后真正进入施工准备和施工阶段。所有过程和程序均按照有关规定进行。
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