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一、12月1日下午，基建招标领导小组召开专题会议，领导小组单位有关成员参加，会议招标确定了长安校区东学楼、西学楼、30#、31#教师公寓楼、综合训练馆工程招标代理单位。
二、12月8日上午，基建处召开公寓区第二采暖季专题工作会，后勤集团、公寓区物业和供暖公司等参加，对供暖调试专门进行安排。
三、12月10日上午，卓宇副校长在长安校区视频会议室主持召开基建招标领导小组会议，研究了东学楼、西学楼、30-31号教工公寓楼、综合训练馆四个项目招标报名、投标企业等有关事项。
四、12月11日下午，基建处召开专题会议，对长安校区9—29#教师公寓楼及地下车库消防系统工程进行验收，并移交有关职能部门。
五、12月21日上午，基建招标领导小组在长安校区图书馆大平台报告厅进行公开招标，王望弟主席、张增芳总会计师及基建招标领导小组单位负责人参加会议。招标确定了长安校区学生活动中心装修及配套土建安装工程施工项目施工企业。
六、12月21日下午，卓宇副校长在长安校区原指挥部会议室主持召开基建招标领导小组会议，王望弟主席、张增芳总会计师及基建招标领导小组单位负责人参加会议。会议对西北大学长安校区学生活动中心外墙保温装饰一体化板材料及施工进行了招标。
七、12月22日，卓宇副校长在太白校区召开长安校区建设专题工作会，会议研究了长安校区2016年计划建设的有关项目。 
八、12月24日下午，基建招标领导小组在长安校区原指挥部会议室召开基建招标领导小组会议，对长安校区15#、16#、19#学生公寓、锅炉房、校医院、教工活动中心防盗网进行了招标。
九、12月28日下午，卓宇副校长召开专题工作会，基建、后勤有关负责人参加，专题研究了长安校区学生西食堂建设有关事宜。
10、 长安校区在建项目的进展情况
1、学生15-16号公寓、学生19号公寓室外配套工程正在进行。
2、教工公寓32号引进人才高层主体结构封顶。
3、物理信息大楼内墙砌体和二次结构已完成。
4、教工活动中心室外装饰基本完成，正在进行室内装饰。
5、学生西食堂内部砌体和外墙基本完成，正进行室内安装工程。
6、西南配电室和卫生间灰土挤密桩已施工完成，即将开始检测。
西南化粪池工程化粪池组装完成，即将进行闭水试验。
7、学生活动中心改造项目已经完成招标工作。
8、东学楼、西学楼、教工30-31号公寓清单编制核对基本完成，体育综合训练馆正在核对清单编制。企业工作筛选已经完成，计划2016年元月底进行招标。
十一、回顾与展望
2015年过去了，学校“十二五”发展与建设取得了迅猛发展！在学校党政的正确领导和大力支持下，基建部门全力拼搏，基本上完成了“十二五”的规划建设任务。校园基本建设近30项，建设总投资15亿余元，建设面积60余万平方米，有力地改善了办学条件和教职工生活条件。其中：

改善教学科研条件7项：长安校区化材学院教学楼、中小学教学楼、幼儿园教学楼、桃园校区附中教学楼投入使用，长安校区图书馆大平台改造、太白校区科研楼改造、长安校区西体育场完成。

改善学生学习生活条件12项：太白校区学生11号、12号公寓。长安校区13-14号和15-16号公寓、19号公寓、游泳池、学生西食堂、学生新浴室、新打水井蓄水池、校医院、西球类场地、西锅炉房建设、化粪池等。
改善教职工工作生活条件9项：长安校区21栋33万余平方米的教工公寓建设及配套工程交付使用，近2000户教职工喜获新居；完成公寓区地下车库5万平方米1600余个车位；完成公寓区供水、供电、供热、供气、环境美化绿化、教职工活动中心、过街天桥等。
继续推动长安校区物理信息大楼、公寓区34层30-32号教工公寓、东学楼、西学楼、综合体育训练馆、学生活动中心改造等项目。

2016年已经到来，它是学校“十三五”开局之年！

“十三五”期间，学校将继续加快长安校区建设步伐，完善长安校区各项功能，在传承学校历史文化的基础上，不断改善师生的工作条件和学习环境，努力将我校长安校区建成一个教学科研功能和师生工作学习条件完善的生态文明校园。
2016年学校在完善长安校区定点规划的基础上，按照学校建设发展计划，将继续加大改善长安校区办学条件，完善教学科研功能。启动两个院系教学科研楼、学生公寓楼、体育馆、后勤保障楼等项目。
衷心感谢多年来鼓励、理解、支持基建工作的学校领导、院系、各职能部门以及广大教职员工！基建处全体干部将继续团结一致，全力拼搏，为学校的建设发展和教学科研服务，为广大师生服务！
                                2016年1月5日
